
RHDHV BV

Opdrachtgever Datum: 18-Mar-24
Gemeente Putten Print datum: 24-Jul-24

Project Status: Concept

Verkenning Zuidflankverbinding Putten  Dossier nr. BJ7246-100-100
Prijspeil: 01-Jan-24

Variant Fietstunnels (2x) Niveau raming: SO raming
Gemaakt door

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 
heid 

hoeveel 
heid 

 prijs  totaal 

Bouwkosten

 

Kunstwerk / Fietstunnel 2
Grond ophogen tbv grondlichaam GOW 80km m3 26.163 20,0€                 523.250,0€               
Aanleg fietstunnel open deel m2 2.400 1.200,0€            2.880.000,0€            
Aanleg fietstunnel gesloten deel m2 400 4.000,0€            1.600.000,0€            

totaal Kunstwerk / Fietstunnel 5.003.250,0€    

Diversen
Aanbrengen lichtmasten h.o.h. 5m (inschatting) st 2.200,0€            -€                          
Aanbrengen markering EUR 50.000,0€          -€                          
Bebordingen & bewegwijzering EUR 25.000,0€          -€                          

totaal Diversen -€                  

Verkeersmaatregelen / faseringskosten
Verkeersmaatregelen / faseringskosten pct 2% 5.003.250,0€     100.065,0€               

totaal Verkeersmaatregelen / faseringskosten 100.065,0€       

subtotaal dir.kosten 5.103.315,0€            

nader te detailleren pct 15% 5.103.315,0€     765.497,3€               
subtotaal directe kosten 5.868.812,3€            

eenmalige kosten post -€                          
bouwplaatskosten wkn -€                          
uitvoeringskosten wkn -€                          
(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 10,2% 5.868.812,3€     600.379,5€               

subtotaal (1) indirecte kosten 600.379,5€               
subtotaal incl. directe kosten 6.469.191,7€            

AK pct 8% 6.469.191,7€     517.535,3€               
WR pct 5% 6.986.727,1€     349.336,4€               
bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 0,00% 7.336.063,4€     -€                          

ntd indirecte kosten pct 1.467.251,2€     -€                          
(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 7.336.063,4€     -€                          

subtotaal (2) indirecte kosten 866.871,7€               

subtotaal indirecte kosten 25,00% 1.467.251,2€            

Bijzondere gebeurtenissen en risicoreservering (object onvoorzien)
kxg -€                          

object risicoreservering pct 10% 7.336.063,4€     733.606,3€               
subtotaal object risicoreservering 733.606,3€               

Totaal Bouwkosten 8.069.669,8€            

Uitgangspunten:
- Kostenraming op basis van tekening: OVM PUT 22 179 104 SIT C01-01
- Hoeveelheden 21-03-2024.
‐ Excl. vastgoedkosten, grondaankoop.
- Klic melding gedaan, percentage voor kabels en leidingen meegenomen.

Opmerkingen:
- De bandbreedte van de kostenraming is globaal ingeschat en bedraagt +/- 40%.
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Vastgoed

Grondaankoop (landbouw grond) m2 0 15,0€                 -€                          
 

Totaal Vastgoed -€                          

Engineering, Voorbereiding, Administratie en Toezicht

projectmanagement pct 5,0% 8.069.669,8€     403.483,49€             
engineering pct 10,0% 8.069.669,8€     806.966,98€             
begeleiding tijdens de bouw (toezicht) pct 5,0% 8.069.669,8€     403.483,49€             
studies en onderzoeken (explosieve / grondmechanisch/ archeo) pct 5,0% 8.069.669,8€     403.483,49€             

Subtotaal Engineering, Voorbereiding, Administratie en Toezicht 2.017.417,4€            

Overige bijkomende kosten

leges, vergunningen pct 1,00% 8.069.669,8€     80.696,7€                 
verzekeringen pct 1,00% 8.069.669,8€     80.696,7€                 
Diverse OBK pct 3,00% 8.069.669,8€     242.090,1€               
Verlegging van kleine kabels en leidingen (inschatting) pct 2,00% 8.069.669,8€     161.393,4€               

Subtotaal Overige bijkomende kosten 564.876,9€               

Risicoreservering (project onvoorzien)

Bijzondere gebeurtenissen en risicoreservering
kxg -€                          

risicoreservering (project onvoorzien) pct 10% 10.651.964,1€   1.065.196,4€            
subtotaal objectonvoorzien 1.065.196,4€            

Subtotaal Risicoreservering (project onvoorzien) 1.065.196,4€            

Samenvatting Investeringskosten

Bouwkosten 8.069.669,8€            
Vastgoedkosten -€                          
Engineering, Administratie en Toezicht 2.017.417,4€            
Overige bijkomende kosten 564.876,9€               
Risicoreservering (Project onvoorzien) 1.065.196,4€            

Totaal Investeringskosten excl. BTW 11.717.160,5€      

BTW over alle kosten behalve vastgoed (21%) 2.460.603,7€            

Totaal Investeringskosten incl. BTW 14.177.764,2€      

Voor de verleggingskosten van kabels en leidingen is een voorlopige 
inschatting gemaakt en nader onderzoek is noodzakelijk. 

Geen vastgoedkosten. 
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