



**gemeente  
putten**

Fontanusplein 1  
Postbus 400  
3880 AK Putten  
T (0341) 359 611  
F (0341) 359 659  
E [info@putten.nl](mailto:info@putten.nl)  
[www.putten.nl](http://www.putten.nl)

IBAN:  
NL12 ABNA 0446 4882 40  
KvK 08216960

Aan de bewoners van dit adres

Uw brief van / uw kenmerk		Zaaknummer: 1000277
Behandelend ambtenaar	M.F.J. Tijhaar	Documentnummer: 1017047
Doorkiesnummer	(0341) 359780	
Afdeling	RU/BO	
Onderwerp	Voortgang werkzaamheden Calcariaweg en Sprielderweg	Verzonden:

Beste heer / mevrouw,

Putten, 20 november 2018

In deze brief informeren wij u over de voortgang van de werkzaamheden aan de Calcariaweg en Sprielderweg.

### **Voortgang**

In onze brief van 28 september 2018 heeft u kunnen lezen dat er extra asfaltwerkzaamheden nodig waren. Het asfalt is op de Sprielderweg en een deel op de Calcariaweg (tot aan de Drosteweg) in zijn geheel vervangen. Door de extra werkzaamheden is de planning uitgelopen. Aannemer Timmer GWW heeft het straatwerk (de trottoirs en parkeervakken) van het resterende deel van de Calcariaweg bijna afgerond. Helaas laat het weer het niet toe om de resterende asfaltwerkzaamheden uit te voeren voor het eind van het jaar. Dit heeft met name te maken met het type asfalt dat wordt toegepast. De deklaag heeft geluidsreducerende eigenschappen en dient onder gunstigere weersomstandigheden te worden aangebracht. Het risico op problemen, door dit type asfalt aan te brengen bij een te lage temperatuur, is groot.

### **Tijdens de winterperiode**

Zodra aannemer Timmer GWW de werkzaamheden, op het resterende asfaltwerk na, klaar heeft, gaat de weg weer open voor verkeer. Op het gedeelte waar het asfalt nog niet is vervangen komen tijdelijk waarschuwingborden en wordt er een adviessnelheid van 30 km/h ingesteld.

### **Verdere planning**

Halverwege maart 2019 begint het asfalteerseizoen weer en zullen wij de resterende asfaltwerkzaamheden weer gaan inplannen. Zodra dat bekend is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de toezichthouder namens de gemeente, de heer T. Krist op 06 – 223 78 058 of met de uitvoerder van Timmer GWW, de heer R. Sandvoort op 06 – 255 414 01.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vragen uw begrip voor de extra overlast.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Putten,

M.F.J. Tijhaar ,  
Projectleider

De gemeente Putten werkt digitaal. Daarom is deze brief niet ondertekend.

**Let op:** Tijdens de renovatie van het gemeentehuis kunnen inwoners terecht bij de publieksbalies aan de Verlengde Dorpsstraat 3, 3881 BG Putten. De werkplekken van de gemeentelijke organisatie verhuizen tijdelijk naar een kantoor op de locatie van de Vanenburg en het voormalige politiebureau. Kijk voor meer informatie op [www.putten.nl/contact](http://www.putten.nl/contact).